Raport 05.02.2018

- Ustalenie tematu pracy z prowadzącym "CubeX 2000"
- Przemyślenie oraz przygotowanie wstępnych założeń projektowych
- Utworzenie nowego repozytorium specjalnie przystosowanego do projektu
- Wstępne zapoznanie się z programem do tworzenia diagramów UML
- Wygenerowanie raportu

